遵义市妇幼保健院
[bookmark: _GoBack]配电房渗水及道路维修施工方案

一、工程概况
工程名称：处理配电房渗水及道路维修
工程地址：遵义市妇幼保健院中华路院区
二、工程范围及主要内容：
1、铣刨原有沥青混凝土（厚约5cm)，约300㎡，对已铣刨建渣进行清扫，运输，弃渣清运、人工、机械费用、油费等（费用包干）；
2、铺设6mm的钢筋，间隔15cm,整铺。约300㎡，含材料、人工；
3、铺设12cm厚C30混凝土。约300㎡，含材料人工；
4、铺设防水布，约200㎡，含材料人工；
5、摊铺5cm厚AC-13沥青混合料。约300㎡，含材料人工；
备注：工程数量及造价以最后收方数量据实结算。
三、工期
施工进场日期：本工程工期约为10日。铣刨1日，钢筋铺设1日，C30混凝土铺设1日，沥青混凝土摊铺1日。
四、工程质量
本工程严格按照路面施工技术规范进行施工，质量符合交通部颁发的相关要求。
五、施工方职责
1、施工方应按照铺装方案、技术规范和本合同的有关规定，保质保量，保证安全，按期完成本项工程的施工。
2、确保工程所用的材料、设备等符合国家相关规范和使用功能的要求，同时应确保施工工艺满足质量要求。
3、施工方负责提供沥青原材料合格证。
4、施工期间施工队伍安全责任由施工方全部承担。
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